UNIFESTIVAL PRÈS DE CHEZ MOI?

FANTIN LE BER, MAËLYS GIOAN,

MATHIEU TAYBI, BÉNÉDICTE TUZA

Jeu de données :

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-festivals-en-france/

L'OBJECTIF DE RÉALISATION

Créer une application capable de recommander un festival à quelqu'un

- à partir d'<u>un formulaire</u>, comportant :
- la position géographique (département, commune)
- la période principale de déroulement du festival
- le type d'évènement, à savoir la discipline dominante (cinéma/audiovisuel, musique, livre/littérature, arts visuels/arts numériques, spectacle vivant) et la sous-catégorie de chaque discipline dominante
- (- éventuellement l'envergure territoriale de l'évènement).
- présentant <u>une carte interactive</u> (grâce au Géocodage xy), indiquant pour chaque festival :
- son nom
- son site Internet
- sa position géographique,
- sa période principale de déroulement
- son type d'évènement proposé (disciplines dominantes et leurs sous-catégories)



L'ÉQUIPE AVEC LES RÔLES DE CHACUN



Fantin Le Ber responsable technique



Mathieu Taybi
documentation



Maëlys Gioan
organisation projet



conception et design (HTML/CSS)

Bénédicte Tuza



CALENDRIER (LIVRABLES, TÂCHES, JALONS, PHASES)

Décembre

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	
26	27	28	29	30	31	1	
2	3	formation du groupe 4 4	I ^{re} réunion : début de phase 5	6	7	8	Tâches de la Phase 1 "note de cadrage" : De la 1 ^{re} réunion au jalon :
9	10	11	Jalon 12	2º réunion : point sur le jalon 13	14	15	Choix de la base de données et du sujet, création du GitHub et du Drive du projet du groupe. De la 2º réunion au rendu: Documentation sur le sujet, rédaction de la diapositive, organisation du calendrier, état de la base de données évalué.
16	17	18	19	livrable n°1 : rendu de la note de cadrage 20	1 ^{re} réunion : début de phase 21	22	
23	24	25	26	27	28	29	Tâches de la Phase 2 "cahier des charges" : De la 1 ^{re} réunion au jalon :
30	31						répartition des tâches et rédaction.

Tâches de la Phase 1 "note de cadrage":

Tanvier

	Dimanche	Samedi	Vendredi	Jeudi	Mercredi	Mardi	Lundi
Tâches de la Phase 2 "cahier des charges" : De la 2º réunion au rendu :	5	4	3	2º réunion : point sur le jalon 2	Jalon 1		
relecture et corrections.	12	11	10	9	8	7	6
Tâches de la Phase 3	19	18	1 ^{re} réunion : début de phase 17	livrable n°2: rendu du cahier des charges d ¹ 6 l'application	15	14	13
	26	25	24	23	22	21	20
récupération des données avec Daïtaku.			31	30	29	28	27

Février

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	
					Jalon 1	2º réunion : point sur le jalon 2	Tâches de la Phase 3 "Traitement des données" :
3	4	5	6	7	8	9	De la 2º réunion au rendu : nettoyage de la base de données, design et interactivité.
10	11	12	13	14	15	10	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	livrable n°3 : fin du traitement de données 28			

Mars

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	
					l ^{re} réunion : début de phαse	2	Tâches de la Phase 4 "Dataviz et analyse" et "Mise en place de
3	4	5	6	7	8	9	l'application Flask": De la 1 ^{re} réunion au jalon: utilisation et structuration des données par la datavisualisation, visualisations
10	11	12	Jalon 13	2º réunion : point sur le jalon 14	15	10	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	
livrable n°4 : fin de la Dataviz et de l'analyse 31							